

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 327

Утверждаю \_\_\_\_\_ А.С.Калоян

**План по реализации образовательного проекта «Интеграция педагогических инициатив по апробации программно-методического комплекса дошкольного образования «Мозаичный парк» в МАДОУ детский сад № 327 на 2019 – 2020 учебный год**

Цель: создание организационно-методических условий, обеспечивающих повышение профессиональных компетенций педагогов в создании условий для реализации образовательной программы дошкольного образования «Мозаика»

№	Содержание	Сроки	Ответственный
1. Организационная работа			
1	Анкетирование - готовность педагогов к инновационной деятельности, результативность инновационной деятельности	Сентябрь, 2019 г.	Зам.руководителя
2	Обновление на сайте детского сада информации о ходе внедрения образовательной программы дошкольного образования «Мозаика».	Октябрь, 2019 г.	Модератор сайта
2. Методическая работа			
1	Изучение новых методических пособий ПМК «Мозаичный ПАРК», выявление особенностей организации развивающей деятельности	В течение 2019-2020 учебного года	Зам.руководителя
2	Формирование фонда методической литературы и материалов программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК»	В течение 2019-2020 учебного года	Зам.руководителя
3	Участие в вебинарах Центра дошкольного образования издательства «Русское слово»	В течение 2019-2020 уч.года	Зам.руководителя
4	Участие в конкурсах инновационных площадок издательства «Русское слово» по апробации ПМК ДО «Мозаичный ПАРК»	В течение 2019-2020 учебного года	Зам.руководителя Члены рабочей группы
5	Изучение опыта ДОО Свердловской области и других городов (очно/заочно)	Ноябрь, 2019 г. – февраль, 2020г.	Члены рабочей группы
6	Обучение и методическое	В течение	Зам.руководителя

	сопровождение педагогов по апробации программно - методического комплекса дошкольного образования «Мозаичный ПАРК»	2019-2020 учебного года	
7	Просмотр открытого образовательного процесса по образовательной программе дошкольного образования «Мозаика»	Ноябрь, 2019 г. Март, 2020 г.	Зам.руководителя
8	Пополнение методической копилки по образовательной программе дошкольного образования «Мозаика»	Декабрь, 2019 г, Апрель, 2020 г.	Члены рабочей группы
9	Круглый стол по обсуждению и рефлексивному анализу хода реализации образовательной программы дошкольного образования «Мозаика»	Март, 2020 г.	Зам.руководителя
<b>1. Аналитическая работа</b>			
1	Анализ кадрового обеспечения, определение возможности применения ПМК «Мозаичный ПАРК» в проектировании образовательной деятельности, взаимодействии с родителями	Октябрь, 2019 г.	Заведующий, зам.руководителя
2	Анализ материально-технического обеспечения образовательной программы дошкольного образования «Мозаика»	Октябрь, 2019 г. Май, 2010 г.	Зам.руководителя
3	Обсуждение и внесение уточняющих коррективов в проект плана по внедрению образовательной программы дошкольного образования «Мозаика»	Январь, 2020 г.	Зам.руководителя
4	Анализ и подведение итогов деятельности рабочей группы, определение будущих перспектив	Май, 2020 г.	Зам.руководителя Члены рабочей группы
5	Ознакомление педагогической общественности с промежуточными результатами работы пилотной площадки	Май, 2020 г.	Заведующий
6	Информирование родителей (законных представителей) о результатах работы	Май, 2020 г.	Заведующий